

1	2	3	4
9	110 കെ.വി. പാറശ്ശാല- നെയ്യാറ്റിൻകര ലൈൻ (അപ്ഗ്രേഡേഷൻ)		പണിനടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
10	66 കെ.വി. കയിലിമല- വാഴത്തോപ്പ് ഡബിൾ സർക്യൂട്ട് ലൈൻ	24.39	50%
11	33 കെ.വി. ഭൂഗർഭ കേബിൾ ഇരിട്ടി മുതൽ ബാരാപ്പോൾ വരെ	121.725	സബ്സ്റ്റേഷൻ 15% ജോലികൾ

പേരാമ്പ്ര 33 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ

77 (422) ശ്രീ. കെ. കുഞ്ഞമ്മത് മാസ്റ്റർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) പേരാമ്പ്രയിൽ 33 കെ. വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പിന്റെ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തത് എപ്പോഴാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ബി) സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്നും എത്ര രൂപ ചെലവഴിച്ചു എന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(സി) പ്രസ്തുത സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നീണ്ടു പോകുന്നതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ഡി) സബ്സ്റ്റേഷൻ പണി എപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കും എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് 25-3-2011-ൽ പാട്ടക്കരൂർ ഒപ്പുവച്ചുകിട്ടും 30-12-2012-നാണ് സ്ഥലം കൈവശത്തിൽ ലഭിച്ചത്.

(ബി) സബ്സ്റ്റേഷനായി ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമി നിരപ്പാക്കി, സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടി ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ സബ്സ്റ്റേഷനിലേയ്ക്കുള്ള 33 കെ.വി. ലൈനിന്റെ നിർമ്മാണം 80% പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. സബ്സ്റ്റേഷന്റെയും ലൈനിന്റെയും നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ 289.84 ലക്ഷം രൂപ ചെലവായിട്ടുണ്ട്.

(സി) ലൈൻ നിർമ്മാണത്തിനെതിരായുണ്ടായിരുന്ന പ്രാദേശിക എതിർപ്പുകൾ, ലൈൻ നിർമ്മാണവും മരം മുറിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുമരാമത്ത്, ജലവിഭവ വകുപ്പുകളുടെ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിൽ വന്ന കാലതാമസം മുതലായവയാണ് ലൈൻ നിർമ്മാണം വൈകുവാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ. ഇതിൽ ജലവിഭവവകുപ്പിന്റെ അനുമതി ഇനിയും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. കൂടാതെ സബ് സ്റ്റേഷന്റെ കൺട്രോൾ നിർമ്മാണത്തിനായി ലഭിച്ച ടെണ്ടറുകളിൽ തുക കൂടുതലായതിനാൽ വീണ്ടും ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

(ഡി) 2015 ഡിസംബർ മാസത്തോടുകൂടി സബ്സ്റ്റേഷന്റെയും ലൈനിന്റെയും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുവാനാണ് ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്.

ഒറ്റപ്പാലം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ 33 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ

78 (423) ശ്രീ. എം. ഹംസ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ഒറ്റപ്പാലം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ കടമ്പഴിപ്പുറത്ത് 33KV സബ്സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിയുടെ പുരോഗതി അറിയിക്കുമോ ;

(ബി) ലക്കിടിയിൽ പുതിയ സെക്ഷൻ ഓഫീസ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ ; അതിന്റെ പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(സി) ഒറ്റപ്പാലത്ത് 110 KV സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥലത്ത് സെക്ഷൻ ഓഫീസിന് സ്വന്തമായി കെട്ടിടം പണിയുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ ; പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കാമോ ?

ഉത്തരം

(എ) കടമ്പഴിപ്പുറത്ത് 33 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സാങ്കേതിക പഠനം നടത്തിവരുന്നു (ലോഡ് പ്ലോ സ്റ്റഡി).

(ബി) നിലവിലുള്ള സെക്ഷൻ ഓഫീസിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം വിസ്തൃതി (25000 ഉപഭോക്താക്കൾ/50 ചതുരശ്ര കി.മീ. അഥവാ 20000 ഉപഭോക്താക്കൾ/100 ചതുരശ്ര കി.മീ.), പ്രത്യേക ഭൂപ്രകൃതി എന്നിവ കണക്കിലെടുത്താണ് പുതിയ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകൾ അനുവദിച്ചുവരുന്നത്. ഒറ്റപ്പാലം, പത്തിരിപ്പാല എന്നീ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകൾ വിഭജിച്ച് ലക്കിടി-കൂട്ടുപാത സെക്ഷൻ ഓഫീസ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം പരിശോധിച്ചിരുന്നു. പ്രസ്തുത മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതിനാൽ ലക്കിടി-കൂട്ടുപാതയിൽ പുതിയ സെക്ഷൻ ഓഫീസ് രൂപീകരിക്കുന്നകാര്യം ഇപ്പോൾ പരിഗണനയിലില്ല.